
Gestión de Riesgos en Proyectos 

 
Temario 

 

1. Principios de la gestión de riesgos 

 

1.2 Conceptos clave y definiciones 

 

2. Ciclo de vida de la gestión de riesgos 

2.1 Introducción 

2.2 Planificación de la gestión de riesgos 

2.3 Identificar los riesgos 

2.4 Realizar el análisis cualitativo de los riesgos 

2.5 Realizar el análisis cuantitativo de los riesgos 

2.6 Planificar la respuesta a los riesgos 

2.7 Implementar la respuesta a los riesgos 

2.8 Monitorizar los riesgos 

  

 

 

 


